

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2553
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ลำดับที่	รายการ/จำนวนเงิน/วงเงิน	ลำดับตามแผนจัดหา	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า	กำหนดยื่นซอง	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ	เบิกเงินงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
		(ผด.2)		ภายใน	ภายใน		ภายใน (วัน)	ภายใน	
1	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายศรีประทุม	21	สอบราคา	26 มี.ค.53	14 พ.ค.53	24 .พ.ค 53	45 วัน	21 มิ.ย. 53	ข้อบัญญัติ 53
2	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายท่าทับทิม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม	22	สอบราคา	26 มี.ค.53	14 พ.ค.53	18 มิ.ย. 53	45 วัน	7 ก.ค. 53	ข้อบัญญัติ 53
3	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายควนวัด หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม	23	สอบราคา	26 มี.ค.53	14 พ.ค.53	24 .พ.ค 53	45 วัน	21 มิ.ย. 53	ข้อบัญญัติ 53
4	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายอาคารน้ำ คลองทุ่ง 1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม	24	สอบราคา	26 มี.ค.53	14 พ.ค.53	24 .พ.ค 53	45 วัน	21 มิ.ย. 53	ข้อบัญญัติ 53
5	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทุ่งหว้า - เขาคา หมู่ที่ 8 ตำบลท่าข้าม	25	สอบราคา	26 มี.ค.53	14 พ.ค.53	31 .พ.ค 53	45 วัน	2 ก.ค. 53	ข้อบัญญัติ 53
6	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายราษฎร์ศิริ - นาจันทู หมู่ที่ 6,14 ตำบลท่าข้าม	26	สอบราคา	28 มิ.ย.53	13 ก.ค.53	9 ส.ค. 53	45 วัน	10 ก.ย. 53	ข้อบัญญัติ 53
7	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเมน 3 หมู่ที่ 10,13 ตำบลท่าข้าม	27	สอบราคา	28 มิ.ย.53	13 ก.ค.53	3 ส.ค. 53	45 วัน	27 ก.ย. 53	ข้อบัญญัติ 53

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2553
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ลำดับที่	รายการ/จำนวนเงิน/วงเงิน	ลำดับตามแผนจัดหา	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า	กำหนดยื่นซอง	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ	เบิกเงินงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
		(ผด.2)		ภายใน	ภายใน		ภายใน (วัน)	ภายใน	
8	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเกษตรอาสา หมู่ที่ 15 ตำบลท่าข้าม	28	สอบราคา	26 มี.ค.53	14 พ.ค.53	31 พ.ค. 53	45 วัน	22 ก.ค. 53	ข้อบัญญัติ
9	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอย 9 หมู่ที่ 13 ตำบลท่าข้าม	29	สอบราคา	28 มี.ค.53	13 ก.ค.53	3 ส.ค. 53	45 วัน	27 ก.ย. 53	ข้อบัญญัติ 53
10	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	30	สอบราคา	26 มี.ค.53	14 พ.ค.53	2 มี.ย. 53	45 วัน	22 ก.ค. 53	ข้อบัญญัติ 53
11	โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (บอกเขตตำบล) ตำบลท่าข้าม จำนวน 20 ป้าย	31	ตกลงราคา	-	-	25 มี.ค. 53	30 วัน	29 เม.ย. 53	ข้อบัญญัติ 53
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 60 พรรษา มหาราชินี หมู่ที่ 9	32	สอบราคา	28 มี.ย.53	13 ก.ค.53	23 ส.ค. 53	45 วัน	เบิกตัดปี	ข้อบัญญัติ 53
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเมน 2 หมู่ที่ 12	33	ตกลงราคา	28 มี.ย.53	13 ก.ค.53	11 ส.ค. 53	45 วัน	เบิกตัดปี	ข้อบัญญัติ 53
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์ศรัทธา หมู่ที่ 3	34	สอบราคา	28 มี.ย.53	13 ก.ค.53	11 ส.ค. 53	45 วัน	เบิกตัดปี	ข้อบัญญัติ 53

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2553
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ลำดับที่	รายการ/จำนวนเงิน/วงเงิน	ลำดับตามแผนจัดหา	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า	กำหนดยื่นซอง	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ	เบิกเงินงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
		(ผด.2)		ภายใน	ภายใน		ภายใน (วัน)	ภายใน	
15	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายราษฎร์ชูจิต หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม	35	สอบราคา	8 เม.ย.53	24 ส.ค. 53	23 ก.ย. 53	90 วัน	เบิกตัดปี	ข้อบัญญัติ 53
16	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ 14 ตำบลท่าข้าม	36	สอบราคา	26 มี.ค.53	14 พ.ค.53	31 พ.ค. 53	45 วัน	2 ก.ค. 53	ข้อบัญญัติ 53
17	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลองทะเลเขี้ยว หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม	37	สอบราคา	-	-	-	-	-	โอนไปตั้งรายการใหม่ ครั้งที่ 1/53
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเมน2 หมู่ที่ 13 ตำบลท่าข้าม	38	สอบราคา	-	-	-	-	-	ไม่ดำเนินการ
19	โครงการก่อสร้างโรงจอดเรือยาว ตำบลท่าข้าม	39	สอบราคา	9 ก.พ.53	25 ก.พ.53	8 มี.ค. 53	30 วัน	2 มี.ย. 53	จ่ายขาดเงินสะสม
20	โครงการก่อสร้างฟุ้งลากจูงเรือยาว ของตำบลท่าข้าม	40	สอบราคา	9 ก.พ.53	25 ก.พ.53	4 มี.ค. 53	30 วัน	26 มี.ค.53	จ่ายขาดเงินสะสม
21	โครงการจัดซื้อถังน้ำเอนกประสงค์แบบลากจูง ขนาด 6,000 ลิตร	41	สอบราคา	9 ก.พ.53	25 ก.พ.53	4 มี.ค. 53	30 วัน	5 เม.ย.53	จ่ายขาดเงินสะสม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2553
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ลำดับที่	รายการ/จำนวนเงิน/วงเงิน	ลำดับตามแผนจัดหา	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า	กำหนดยื่นซอง	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ	เบิกเงินงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
		(ผด.2)		ภายใน			ภายใน (วัน)	ภายใน	
22	โครงการจัดซื้อรถมอเตอร์เกรดเดอร์ (รถเกี่ยดิน) ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า	42	E - Auction	10 พ.ค.53	1 มิ.ย.53	14 มิ.ย.53	30 วัน	1 ก.ค. 53	จ่ายขาดเงินสะสม
23	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8,14	43	สอบราคา	9 ก.พ.53	25 ก.พ.53	8 มี.ค. 53	45 วัน	2 ก.ค. 53	โอนงบประมาณมาตั้งรายการใหม่
24	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น หมู่ที่ 11 ตำบลท่าข้าม ขนาด 81 - 100 คน ตามแบบมาตรฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แบบที่ สด.ศพด.3	-	E - Auction	28 ต.ค. 52	18 พ.ย. 52	21 ธ.ค. 52	120 วัน	-	ไทยเข้มแข็ง
25	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายราษฎร์อารีย์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม	-	E - Auction	8 มี.ค. 53	30 มี.ค. 53	7 เม.ย 53	90 วัน	22 ก.ค. 53	ไทยเข้มแข็ง
26	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาชื่น หมู่ที่ 9 ตำบลท่าข้าม	-	สอบราคา	17 ก.พ. 53	9 มี.ค. 53	5 เม.ย. 53	60 วัน	30 ก.ค. 53	ไทยเข้มแข็ง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2552
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

ลำดับที่	รายการ/จำนวนเงิน/วงเงิน	ลำดับตามแผนจัดหา	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า	กำหนดยื่นซอง	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ	เบิกเงินงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
		(ผด.2)		ภายใน	ภายใน		ภายใน (วัน)	ภายใน	
									ยังไม่ดำเนินการ ข้อบัญญัติ จ่ายขาดเงินสะสม จ่ายขาดเงินสะสม

